



ΕΛΕΤΑΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προς:

1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
secmin@ypen.gr
2. Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κα. Αλεξάνδρα Σδούκου
secdepmin.energy@ypen.gr

Κοινοποίηση:

1. Γενικό Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη
ggenenergy@ypen.gr
2. Αντιπρόεδρο Κλάδου Ενέργειας ΡΑΑΕΥ κ. Δημήτρη Φούρλαρη
info@rae.gr; dfourlaris@rae.gr
3. Αντιπρόεδρο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κ. Γιάννη Μάργαρη
i.margaris@admie.gr

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2023/352
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΕΠΕΙΓΟΝ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

Θέμα: Επείγουσα και πιεστική ανάγκη για παράταση προθεσμιών αδειοδότησης και υλοποίησης αιολικών έργων

Με την παρούσα επιθυμούμε να επανέλθουμε στο ζήτημα των μεγάλων καθυστερήσεων που - χωρίς υπαιτιότητα των επιχειρήσεων – αντιμετωπίζουν οι υπό αδειοδότηση αιολικές επενδύσεις.

Καθημερινά βρισκόμαστε ενώπιον τραγικών καταστάσεων και σοβαρότατων εμποδίων που μπορεί να οφείλονται σε γραφειοκρατικούς λόγους, υποστελέχωση υπηρεσιών, λανθασμένη ερμηνεία ή εφαρμογή της νομοθεσίας κλπ. Μερικές τέτοιες περιπτώσεις σας κοινοποιούν κατά καιρούς τα μέλη μας. Για παράδειγμα, ώριμα έργα σε στάδιο χορήγησης ΑΕΠΟ, δε λαμβάνουν απόφαση επ' αυτής με επίκληση μη θεσμοθετημένων ή επικείμενων γενικών μελετών. Ακόμα χειρότερα, έργα που διαθέτουν ήδη ΑΕΠΟ λαμβάνουν αρνητικές απαντήσεις σε αιτήματα

ΕΛΕΤΑΕΝ

Κώστα Βάρναλη 52 & Επιδαύρου, Χαλάνδρι 15233 (Πολύδροσο), τηλ. 2108081755
e-mail info@eletaen.gr web www.eletaen.gr



FOLLOW US



τροποποίησής τους παρά το γεγονός ότι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μειώνεται σημαντικά (με μείωση ανεμογεννητριών, κατάργηση έργων οδοποιίας και διασύνδεσης κλπ).

Η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη αφού οι Παραγωγοί δεν έχουν έλεγχο της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων τους ούτε χρονική ορατότητα για την ολοκλήρωσή της.

Το πρόβλημα είναι πλέον πειστικό και απαιτεί επείγουσα δράση, διότι οι **χρόνοι ανταπόκρισης – γνωμοδότησης των συναρμοδίων υπηρεσιών, δε συνάδουν με τα αυστηρά ορόσημα που πρέπει να επιτύχουν οι επενδυτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα την άδικη τιμωρία και καθυστέρηση έως και ματαίωση των έργων τους.**

Θεωρούμε ότι, πλέον, η μοναδική επιλογή για να μετριασθεί η ζημία των Παραγωγών είναι η παράταση των διαφόρων θεσμοθετημένων προθεσμιών.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε:

- 1. Παράταση 12 μηνών των προθεσμιών της παρ. 2.α.ββ του άρ. 12 του ν. 4685/2020** (και συνακόλουθα και της παρ. 2 του άρ. 25) ήτοι στο χρονικό διάστημα των 36 μηνών για χερσαίους αιολικούς σταθμούς από την απόκτηση της Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ημερομηνία υποβολής στο Διαχειριστή για χορήγηση ΟΠΣ.

Επιπλέον:

- Για τους σταθμούς για τους οποίους έχει παραταθεί η έως σήμερα ισχύουσα προθεσμία κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρ. 12 του ν. 4685/2020, ήτοι για αυτούς που έχουν ξεκινήσει την καταβολή του μηνιαίου Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής του Τέλους αυτού για χρόνο ίσο με τη παράταση που ζητούμε με την παρούσα επιστολή μας (δηλ. για 12 μήνες κατά την πρότασή μας).
- Για τις περιπτώσεις σταθμών που από 01.08.2023¹ έως και την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου (με τον οποίο θα θεσπισθεί η προτεινόμενη παράταση) έχουν υποβληθεί στη ΡΑΑΕΥ αιτήματα επιστροφής της Εγγυητικής Επιστολής της παρ. 11Α του ν. 4685/2020, οι σχετικές Άδειες Παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, να αναβιώνουν αυτοδικαίως, εφόσον οι κάτοχοι αυτών εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νέου νόμου αποσύρουν το αίτημά τους ή,

¹ Για την αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, αναφέρονται τα εξής: Κατά το ν. 4685/2020 πλήθος έργων με παλιές Άδειες Παραγωγής είχαν προθεσμία υποβολής αιτήματος έκδοσης ΟΠΣ την 01.09.2023 (3 έτη από 01.09.2020). Όμως πολλοί επενδυτές, για λόγους μη υπαιτιότητάς τους, δεν κατόρθωσαν να υποβάλουν εμπροθέσμως το ανωτέρω αίτημα (λόγω μη έγκαιρης επίτευξης έκδοσης της ΑΕΠΟ των έργων τους) και συνεπώς αιτήθηκαν την επιστροφή της προβλεπόμενης Εγγυητικής Επιστολής με αυτοδίκαιη λήξη της Άδειας τους. Το ίδιο συνέβη και για άλλους λόγους, για προθεσμίες μεταγενέστερες της 01.09.2023 αλλά προ της έκδοσης του επικείμενου νόμου (π.χ. λόγω των γεγονότων που σχετίζονταν με τις φυσικές καταστροφές, υπηρεσίες σε κάποιες περιοχές (βλ. Έβρος) έχουν ουσιαστικά παγώσει τη διαδικασία αδειοδότησης με αποτέλεσμα να μην προχωρά η διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ και οι σχετικές προθεσμίες να λήξουν. Για αυτό, προτείνεται διάταξη που να καλύψει το συγκεκριμένο ζήτημα με μια σχετική αναδρομικότητα η οποία θα μπορούσε να εκκινεί από 01.08.2023.



σε περίπτωση όπου έχει ήδη επιστραφεί η Εγγυητική Επιστολή, επανεπιβεβαιώσουν στη ΡΑΕΕΥ το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας την εκ νέου.

2. **Παράταση 12 μηνών των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης**, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που εκκρεμούν αιτήματα για τροποποίηση ΑΕΠΟ και επομένως η καθυστέρηση, μετά βεβαιότητας, δεν οφείλεται στον Παραγωγό.
3. **Παράταση 12 μηνών των προθεσμιών για την ολοκλήρωση της κατασκευής των σταθμών Α.Π.Ε. που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016**, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση έργων που θα πωλούν την ενέργειά τους στις επιτευχθείσες χαμηλές τιμές προς όφελος των καταναλωτών.
4. **Παράταση των προθεσμιών της παρ. 1 του άρ. 31 του ν. 4951/2022** και ιδίως του, προβλεπόμενου στην περίπτωση 1.α), χρονικού διαστήματος των 12 μηνών από την παρέλευση του διμήνου από τη στιγμή χορήγησης ΟΠΣ μέχρι την πλήρη αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, δεδομένου ότι στην αίτηση για λήψη άδειας εγκατάστασης πρέπει να τεκμηριώνεται η εξασφάλιση του γηπέδου (άρ. 17 του Ν.4951/2022). Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είναι ρεαλιστικό ειδικά σε περιπτώσεις που η έκταση δεν είναι δημόσια αλλά είναι ιδιωτική, δημοτική ή κοινοτική, ενώ έχει προηγηθεί η προανάρτηση του Κτηματολογίου η οποία, έως την οριστική ανάρτηση, περιπλέκει την κατάσταση.

Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δηλαδή της υποβολής πλήρους αιτήματος για άδεια εγκατάστασης, παρατηρούνται ακόμα αδυναμίες στην κατανόηση και την εφαρμογή από τις τοπικές υπηρεσίες της παρ. 4 του άρ. 17 του ν. 4951/2022.
5. Προτείνουμε επίσης την αύξηση των χρονικών διαστημάτων της **παρ. 2.α του άρ. 12 του ν. 4685/2020** και ιδίως του διαστήματος των 6+12 μηνών για την υποβολή αιτήματος ΑΕΠΟ με ΕΟΑ από την ημερομηνία της Βεβαίωσης. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι απαιτήσεις των υπηρεσιών για την ΕΟΑ, τουλάχιστον για τα έργα κατηγορίας Α1 και Α2, απαιτεί το διάστημα αυτό να οριστεί σε 6+18 μήνες.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

Αν και απολύτως απαραίτητες, οι παρατάσεις δε θεραπεύουν μόνιμα και ριζικά το πρόβλημα. Για αυτό επιπλέον, **θα πρέπει άμεσα να θεσπισθεί και να τεθεί σε εφαρμογή από όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες (ΥΠΕΝ, ΡΑΕΕΥ, ΑΔΜΗΕ) η υποχρέωση να διαπιστώνουν ότι όλες οι προθεσμίες για τις άδειες που τις αφορούν (π.χ. για τις ΟΠΣ, τις Βεβαιώσεις Παραγωγού κλπ) παρατείνονται αυτοδίκαια για όσο χρόνο οι διάφορες συναρμόδιες υπηρεσίες υπερβαίνουν, για τη γνωμοδότηση ή την απάντησή τους σε αίτημα του επενδυτή, την προθεσμία που η νομοθεσία θέτει σε αυτές (ή, αν δεν προβλέπεται τέτοια ρητή προθεσμία, για όσο χρόνο υπερβαίνουν τους 2 μήνες)**. Για το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα οφείλει να προσκομίσει στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία (ΥΠΕΝ, ΡΑΕΕΥ, ΑΔΜΗΕ) όλα τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την εν λόγω καθυστέρηση. Η άποψη αυτή θα πρέπει να υιοθετηθεί και να κοινοποιηθεί με επείγουσα εγκύκλιο του ΥΠΕΝ και, αν κριθεί σκόπιμο, μπορεί επιπροσθέτως να νομοθετηθεί εκ των υστέρων.



Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διάλογο με εποικοδομητικές προτάσεις για κάθε έναν από τους παραπάνω λόγους για χορήγηση παράτασης.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ