Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο:

«Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις»

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2026

Περιεχόμενα

- **Άρθρα 13 – 14**: Πλαίσιο σύναψης Συμβάσεων Σύνδεσης Ευέλικτης Ισχύος - Χαρακτηρισμός περιοχών με περιορισμένη ή μηδενική δυναμικότητα δικτύου για νέες συνδέσεις και προσδιορισμός περιθωρίων ισχύος
- **Άρθρο 13, παρ. 4**
- **Άρθρο 13, παρ. 8**
- **Άρθρο 31**: Ριζική ανανέωση σταθμών ΑΠΕ (τροποποίηση άρθρου 42 ν. 4951/2022)
- **Άρθρο 37**: Αποζημίωση πρόσθετης ενέργειας κατά τη ριζική ανανέωση σταθμών ΑΠΕ
- **Άρθρο 34**: Ανάπτυξη και λειτουργία ιδιωτικών δικτύων για έργα ΑΠΕ
- **Άρθρο 51**: Αναβίωση έργων ΟΤΑ
- **Πρόσθετο άρθρο** για την τροποποίηση του άρ. 56 του ν. 4546/2018

Άρθρα 13 – 14: Πλαίσιο σύναψης Συμβάσεων Σύνδεσης Ευέλικτης Ισχύος - Χαρακτηρισμός περιοχών με περιορισμένη ή μηδενική δυναμικότητα δικτύου για νέες συνδέσεις και προσδιορισμός περιθωρίων ισχύος

Τα άρθρα περιγράφουν μια διαδικασία πολλών σταδίων που περιλαμβάνουν

(α) εισήγηση από τους Διαχειριστές και έγκριση από τη ΡΑΕΕΥ του Πλαισίου Σύναψης Συμβάσεων Σύνδεσης (αρ. 13, παρ. 1), ύστερα πιθανά από κατευθυντήριες οδηγίες από τη ΡΑΕΕΥ (αρ. 13, παρ. 2).

(β) Αποφάσεις Χαρακτηρισμού Περιοχών από τη ΡΑΕΕΥ ύστερα από εισήγηση των Διαχειριστών (αρ. 14, παρ. 1)

(γ) Μεθοδολογία εκπόνησης των μελετών που απαιτούνται για το Χαρακτηρισμό Περιοχών που εγκρίνεται από τη ΡΑΕΕΥ μετά από εισήγηση των Διαχειριστών (άρ. 14, παρ. 3)

(δ) Προθεσμία για την υποβολή της πρώτης εισήγησης των Διαχειριστών για Χαρακτηρισμό Περιοχής (άρ. 14, παρ. 5).

Σε όλα αυτά τα στάδια προβλέπονται προθεσμίες μόνο για τους Διαχειριστές και καμία για τη ΡΑΕΕΥ. Θα πρέπει να καθορισθούν οι προθεσμίες ανταπόκρισης από την ΡΑΕΕΥ.

Άρθρο 13, παρ. 4

Κατανοούμε την πρόβλεψη να μην οφείλεται αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης των έργων εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων, εκτός του ελέγχου του αρμόδιου Διαχειριστή και των συμβαλλόμενων με αυτόν προμηθευτών και αναδόχων.

Υπογραμμίζουμε όμως ότι στην περίπτωση των υποψήφιων παραγωγών ΑΠΕ, αυτή η αρχή δεν εφαρμόζεται παρά τα αιτήματά μας: Οι υποψήφιοι παραγωγοί ταλαιπωρούνται από απίθανες καθυστερήσεις για λόγους ξεκάθαρα έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους, που στις πιο πολλές περιπτώσεις υπαίτιο είναι το ίδιο το κράτος κατά την διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων αδειοδότησης. Σύνηθες αποτέλεσμα αυτών των καθυστερήσεων του κράτους είναι οι υποψήφιοι παραγωγοί να χάνουν τα ορόσημα που προβλέπει η νομοθεσία και το ίδιο το κράτος να τους επιβάλει ποινές.

Άρθρο 13, παρ. 8

Διαφωνούμε με την παρ. 8 που προβλέπει ότι «*Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος χρήστης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή Δικτύου Διανομής αρνηθεί την Προσφορά για σύνδεση της εγκατάστασής του με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή το Δίκτυο Διανομής μέσω Σύμβασης Σύνδεσης Ευέλικτης Ισχύος, το αίτημά του για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης απορρίπτεται και η δυνατότητα σύνδεσής του εξετάζεται εκ νέου από τον αρμόδιο διαχειριστή κατόπιν νέου αιτήματος του ενδιαφερόμενου όταν ολοκληρωθούν τα αναγκαία έργα ενίσχυσης της περιοχής ενδιαφέροντος του και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα περιθώρια ισχύος για σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης Εγγυημένης Ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν μεταγενέστερες του αρχικού αιτήματος Συμβάσεις Σύνδεσης Ευέλικτης Ισχύος που τυχόν έχουν συναφθεί στο μεσοδιάστημα. Το νέο αίτημα εξετάζεται βάσει*

του πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 89 ή άλλα επιμέρους πλαίσια προτεραιοτήτων στη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης τα οποία ισχύουν κατά την υποβολή του νέου αιτήματος».

Ο ενδιαφερόμενος χρήστης έχει υποβάλει αίτημα για κανονική ΟΠΣ. Αν το αίτημά του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, και αντί αυτού ο Διαχειριστής εκδώσει ΟΠΣ ευέλικτης σύνδεσης, είναι προφανές ότι ο χρήστης μπορεί να την αρνηθεί. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι λογικό το αρχικό αίτημά του για κανονική ΟΠΣ να απορρίπτεται οριστικά, διότι το αίτημα αφορά κάτι άλλο από αυτό που τελικά του προσφέρθηκε. Το αρχικό λοιπόν αίτημα πρέπει να παραμένει εκκρεμές και να διατηρεί την προτεραιότητά του έναντι των αντίστοιχων αιτημάτων που ακολουθούν (είτε αυτά αποδεχθούν είτε όχι ΟΠΣ ευέλικτης σύνδεσης που πιθανά τους προσφερθεί σε χρόνο ύστερο από την άρνηση του ενδιαφερόμενου χρήστη). Ως αποτέλεσμα, όταν έλθει η στιγμή χορήγησης κανονικών ΟΠΣ το αίτημα του ενδιαφερόμενου χρήστη θα πρέπει να εξεταστεί στη κανονική σειρά προτεραιότητάς του, δηλαδή πριν από την εξέταση αν οι ΟΠΣ με ευέλικτη σύνδεση που εκδόθηκαν στη βάση αιτημάτων χαμηλότερης προτεραιότητας και που έγιναν αποδεκτές, μπορούν να μετατραπούν σε κανονικές ΟΠΣ ή όχι.

Άρθρο 31 - Ριζική ανανέωση σταθμών ΑΠΕ (τροποποίηση άρθρου 42 ν. 4951/2022)

Η ριζική ανανέωση αφορά εκσυγχρονισμό υφιστάμενου σταθμού, ο οποίος διαθέτει ήδη δικαίωμα σύνδεσης και τις απαιτούμενες άδειες.

Η διαδικασία δεν πρέπει να οδηγεί σε επανεξέταση της υφιστάμενης σύνδεσης ούτε σε πρόωρη απώλεια των αδειών του λειτουργούντος σταθμού. Προτείνουμε να συμπληρωθεί το άρθρο 42 του ν. 4951/2022 ως ακολούθως:

- Οι υφιστάμενες άδειες, εγκρίσεις και λοιπές διοικητικές πράξεις να εξακολουθούν να ισχύουν κατά την αδειοδότηση της ριζικής ανανέωσης, μέχρι τη νόμιμη θέση σε λειτουργία του ανανεωμένου σταθμού. Η έκδοση των νέων πράξεων να μην επιφέρει αυτοδίκαια παύση των προηγούμενων. Με τη νόμιμη θέση σε λειτουργία, οι νέες άδειες και εγκρίσεις να υποκαθιστούν τις αντίστοιχες παλαιές.
- Για τη ριζική ανανέωση διατηρούνται οι υφιστάμενοι Όροι Σύνδεσης, χωρίς έκδοση νέας ή τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα σύνδεσης πέραν των υφιστάμενων ή ήδη εγκεκριμένων. Η αναγκαία επικαιροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών γίνεται με απευθείας τροποποίηση της Σύμβασης Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ριζικής ανανέωση θα πρέπει να καθοριστεί επιτρεπτό όριο αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής, πιθανά ως ποσοστό της υφιστάμενος ισχύος, που θα εξαρτάται από τις συνθήκες του τοπικού δικτύου και τα υπόλοιπα έργα στην περιοχή.

Πάντως, τυχόν αδυναμία αποδοχής της πρόσθετης ισχύος δεν πρέπει να θίγει τα υφιστάμενα δικαιώματα σύνδεσης.

Άρθρο 37 - Αποζημίωση πρόσθετης ενέργειας κατά τη ριζική ανανέωση σταθμών ΑΠΕ

Η ρύθμιση για την αποζημίωση της ενέργειας μετά τη ριζική ανανέωση πρέπει να καλύπτει με σαφήνεια όλους τους σταθμούς, ανεξαρτήτως του καθεστώτος αποζημίωσης που ίσχυε πριν από την ανανέωση. Ειδικά απαιτείται ρητή πρόβλεψη για τους σταθμούς που υπάγονται στην επταετή παράταση των Συμβάσεων Πώλησης του ν. 4254/2014, ώστε να μην αποκλείονται από τον μηχανισμό αποζημίωσης της πρόσθετης ενέργειας.

Προτείνουμε να ορισθεί ρητά ότι η ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτει επιπλέον από τη ριζική ανανέωση αποζημιώνεται με τον προβλεπόμενο για την πρόσθετη ενέργεια μηχανισμό και στους ανωτέρω σταθμούς, χωρίς η μέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που αποζημιώνεται βάσει της επταετούς παράτασης να αποτελεί όριο για την αποζημίωση της πρόσθετης παραγωγής. Το όριο αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει μόνο για την ενέργεια που αποζημιώνεται με το ειδικό καθεστώς της παράτασης.

Περαιτέρω, όλοι οι σταθμοί που προβαίνουν σε ριζική ανανέωση πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν την πρόσθετη ή πλεονάζουσα ενέργεια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αντί να περιορίζονται υποχρεωτικά σε προκαθορισμένο μηχανισμό αποζημίωσης. Η διάθεση αυτή δεν πρέπει να θίγει την αποζημίωση της ενέργειας που εξακολουθεί να καλύπτεται από την υφιστάμενη σύμβαση.

Άρθρο 34 - Ανάπτυξη και λειτουργία ιδιωτικών δικτύων για έργα ΑΠΕ

Α]

Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται και δίκτυα μέσης τάσης επιπέδου που δεν είναι αυτό των 20kV του ΔΕΔΔΗΕ, με βάση πρότυπα που εφαρμόζονται διεθνώς και τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης. Κατά βάση αναφερόμαστε σε δίκτυα 33kV που εφαρμόζονται πλέον σε πλήθος έργων ΑΠΕ. Δεν μας είναι σαφές αν οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο ΔΕΔΔΗΕ με το άρθρο 34 περιλαμβάνουν και αυτά τα επίπεδα τάσης και -στην περίπτωση θετικής απάντησης- αν δύναται να ανταποκριθεί σε αυτό τον ρόλο.

Σε κάθε περίπτωση η συνολική μας πρόταση έχει ως εξής:

- Το ΤΕΕ να εκδώσει Τεχνική Οδηγία για την τυποποίηση και εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών μελέτης, κατασκευής, ελέγχου, λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρικών γραμμών Μέσης Τάσης 33 kV, με βάση τα ισχύοντα ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, τις εφαρμοζόμενες τεχνικές πρακτικές και τη σχετική εμπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι θα τυποποιηθεί ενιαία το πλαίσιο τεχνικών απαιτήσεων για την ασφάλεια, την ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία λειτουργίας και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων.
- Να καθιερωθούν τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της ορθής κατασκευής των γραμμών πριν από τη θέση τους σε λειτουργία, καθώς και περιοδικής επιθεώρησης και αξιολόγησης της κατάστασής τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, από κατάλληλα καταρτισμένους και ανεξάρτητους μηχανικούς. Στο πλαίσιο αυτό θα καθορισθούν οι απαιτήσεις προσόντων και επάρκειας των ελεγκτών μηχανικών, η

δημιουργία σχετικού μητρώου στο ΤΕΕ, τα κριτήρια και οι διαδικασίες ένταξης στο μητρώο, η συχνότητα και το περιεχόμενο των επιθεωρήσεων, καθώς και οι αναγκαίες διαδικασίες τεκμηρίωσης και αντιμετώπισης τυχόν ευρημάτων.

Β]

Επειδή είναι δεδομένο το προβληματικό σύστημα αδειοδοτήσεων, και με στόχο την έστω και μερική πρόληψη των σχετικών προβλημάτων που θα υπάρξουν εξαιτίας των καθυστερήσεων του κράτους, προτείνουμε την προσθήκη της εξής διάταξης:

«Σε περίπτωση που κάτοχος ιδιωτικού εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ) αποφασίσει, με δική του πρωτοβουλία, την υπογειοποίηση του συνόλου ή μέρους του ήδη υφιστάμενου δικτύου, η διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων εγκρίσεων, αδειών και γνωμοδοτήσεων διενεργείται κατά απόλυτη προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να εκδίδουν τις σχετικές γνωμοδοτήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Τυχόν αρνητική γνωμοδότηση επιτρέπεται αποκλειστικά για εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς, με σαφή αναφορά στις εφαρμοστέες διατάξεις και στα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την απόρριψη του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η παροχή θετικής γνωμοδότησης από την αρμόδια υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας.

Εφόσον η υπογειοποίηση πραγματοποιείται επί της υφιστάμενης όδευσης ή πλησίον αυτής και δεν επιφέρει ουσιώδη μεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του δικτύου, η αδειοδότηση πραγματοποιείται μέσω απλοποιημένης διαδικασίας τροποποίησης των υφιστάμενων εγκρίσεων και αδειών, χωρίς να απαιτείται εκ νέου πλήρης αδειοδότηση του έργου, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την περιβαλλοντική, δασική, αρχαιολογική και λοιπή ειδική νομοθεσία.

Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης αποσκοπεί στην ενίσχυση της πυροπροστασίας, στην πρόληψη κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και στην αναβάθμιση της ασφάλειας και αξιοπιστίας των υφιστάμενων ηλεκτρικών υποδομών».

Άρθρο 51 - Αναβίωση έργων ΟΤΑ

Το άρθρο 51 παραδέχεται ότι η αυτοδίκαιη παύση αδειών και βεβαιώσεων λόγω παρέλευσης των προθεσμιών του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 δεν σημαίνει πάντοτε μη βιώσιμο έργο, και ότι η αναβίωση —με μη προσμέτρηση του ενδιάμεσου χρόνου, καταβολή του Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης και έλεγχο επικάλυψης θέσης— είναι θεμιτό εργαλείο. Ο ίδιος νομοθέτης εφάρμοσε ακριβώς αυτόν τον μηχανισμό σε όλους ανεξαιρέτως τους κατόχους με το άρθρο 61 του ν. 5261/2025 και σε όλους τους κατόχους μικρών υδροηλεκτρικών με την παρ. 8 του άρθρου 60 του ν. 5299/2026. Με τη διάταξη του άρθρου 51 είναι η πρώτη φορά που η αναβίωση εξαρτάται όχι από το έργο, αλλά από το ποιος το κατέχει.

Το αποτέλεσμα της διάταξης, όπως είναι διατυπωμένη: το Κράτος αναβιώνει άδειες Ο.Τ.Α. που έπαυσαν ασχέτως αιτίας (δηλαδή ακόμα και από αδράνεια των ίδιων των Ο.Τ.Α.), και αρνείται

την αναβίωση σε άδειες επιχειρήσεων που έπαυσαν από αδράνεια και καθυστερήσεις του ίδιου του κράτους.

Κάτι τέτοιο είναι άδικο. Το πεδίο εφαρμογής του άρ. 51 πρέπει να διευρυνθεί και να καταλάβει όλους όσοι έχουν υποστεί τις συνέπειες των κρατικών καθυστερήσεων.

Πρόσθετο άρθρο για την τροποποίηση του άρ. 56 του ν. 4546/2018

Σύγχυση έχει ξαφνικά δημιουργηθεί με την εφαρμογή του άρ. 56 του ν. 4546/2018 που αφορά την ανανέωση αδειών λειτουργίας αιολικών σταθμών.

Το άρθρο αυτό προέβλεψε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού (παρ. 1). Η Υ.Α. αυτή δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Το ίδιο άρ. 56 του ν. 4546/2018 προβλέπει στην παρ. 2 ότι η άδεια λειτουργίας αιολικών σταθμών που λήγει πριν την έκδοση αυτής της Υ.Α. παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι δύο (2) μήνες από την έκδοσή της.

Περαιτέρω, η υποπαρ. ΙΓ.4 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 101 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134), προβλέπει στο δεύτερο εδάφιο: «*Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, η άδεια λειτουργίας παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4546/2018 (Α' 101)*». Η φράση αυτή προστέθηκε με τον ν. 4821/2021.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω δύο διατάξεων προκύπτει ότι ο μεταγενέστερος νόμος του 2021 όρισε ότι για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας αιολικών σταθμών που εμπίπτουν στην υποπαρ. ΙΓ.4 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, εφαρμόζεται το σύνολο του άρθρου 56 του ν. 4546/2018, δηλαδή και η παράγραφος 2 αυτού. Επομένως η άδεια λειτουργίας των σταθμών αυτών παρατείνεται αυτοδίκαια έως δύο μήνες μετά την έκδοση της Υ.Α. της παραγράφου 1.

Όμως, αντιφατικά, η παρ. 5 του άρ. 56 του ν. 4546/2018 παραπέμπει για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ως άνω σταθμών μόνο στην παρ. 1 του ίδιου άρθρο και όχι και στην παρ. 2. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «*5. Ειδικά η άδεια λειτουργίας αιολικού σταθμού που εμπίπτει στην υποπαράγραφο ΙΓ.4 της παρ. ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) δεν παρατείνεται αυτοδίκαια και ανανεώνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος».*

Κατά την αληθή έννοια της διάταξης της παρ. 5, ο όρος αυτοδίκαιη παράταση αφορά την αυτοδίκαιη επέκταση κατά 7 έτη των αδειών λειτουργίας των σταθμών όλων των τεχνολογιών Α.Π.Ε. πλην αιολικών, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της υποπαρ. ΙΓ.4 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, και <u>όχι</u> στην αυτοδίκαιη παράταση που ως μεταβατικό μέτρο προβλέφθηκε στην παρ. 2 του άρ. 56 του ν. 4546/2018. Ο σκοπός της παρ. 5 του άρ. 56 του ν. 4546/2018 (όπως και της ανωτέρω αναφερόμενης φράσης που εισήγαγε ο ν. 4821/2021) είναι να διασφαλίσει ότι εάν η Υ.Α. της παρ. 1 εκδοθεί εντός των ετών 21-27 από την έναρξη λειτουργίας του αιολικού πάρκου, αυτό θα πρέπει να συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα σε αυτή άμεσα και δεν θα μπορεί να επικαλεστεί την 7ετή επέκταση που δόθηκε σε όλες τις άλλες τεχνολογίες προκειμένου να καθυστερήσει την συμμόρφωσή του.

Ούτε φυσικά ήταν σκοπός των δύο αυτών διατάξεων να φέρουν σε δυσμενέστερη και ανισότιμη θέση τα αιολικά πάρκα που καταλήφθηκαν από τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΓ.1., με την επιφύλαξη της παρ. 3 της ίδιας υποπαρ. ΙΓ.1. του άρθρου πρώτου ν. 4254/2014, και λειτουργούσαν για διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) ετών, με σημείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014.

Για την αποσαφήνιση όλων των ανωτέρω, θα πρέπει άμεσα **να τροποποιηθεί η παρ. 5 του άρ. 56 του ν. 4546/2018**, ως εξής:

> *«5. Ειδικά η άδεια λειτουργίας αιολικού σταθμού που εμπίπτει στην υποπαράγραφο ΙΓ.4 της παρ. ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85),* ***κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της υποπαγραγράφου ΙΓ.4 αυτής*** *δεν* ~~***παρατείνεται***~~ ***επεκτείνεται*** *αυτοδίκαια* ***κατά επτά (7) έτη,*** *και ανανεώνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 1* ***και της παραγράφου 2*** *του παρόντος».*

Εναλλακτικά, μπορεί **να διαγραφεί όλη η παρ. 5 του άρ. 56 του ν. 4546/2018,** ώστε να μείνει μόνη ισχύουσα η φράση του δεύτερου εδαφίου της υποπαρ. ΙΓ.4 που προστέθηκε με το ν. 4821/2021 δηλαδή η φράση: *«Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, η άδεια λειτουργίας παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4546/2018 (Α' 101)*».

Αυτονόητα τέλος, δηλώνουμε εκ νέου τη διαθεσιμότητά μας να συνεργαστούμε με το ΥΠΕΝ για την έκδοση της Υ.Α. της παρ. 2 του άρ. 56 του ν. 4546/2018.