



ΕΛΕΤΑΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόταση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για παρατάσεις προθεσμιών αδειοδότησης και ανάπτυξης αιολικών πάρκων

A] Πρόταση για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης

A.α) Προτείνεται να προστεθεί διάταξη με δύο παραγράφους, εκ των οποίων η πρώτη τροποποιεί το ν.4951/2022, ως εξής:

1. Η παρ. 16 του άρθρου 5 του ν. 4951/2022 τροποποιείται ως εξής:

« 16. Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της με την επιφύλαξη της παρ. 17 και με τη επιφύλαξη τυχόν άλλων παρατάσεών της που προβλέπει ο νόμος. Η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης αναστέλλεται για όσο χρόνο μεσολαβεί από την υποβολή πλήρους αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για τον σταθμό έως την απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της αίτησης αυτής. Εντός της διάρκειας ισχύος της ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει πλήρη αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης. Εφόσον εντός της διάρκειας ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης για τον σταθμό, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και η οικεία Σύμβαση Σύνδεσης παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της Άδειας Εγκατάστασης, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 31, περί διασφάλισης υλοποίησης έργων».

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται από την 4.7.2022, ήτοι την ημερομηνία ισχύος του ν. 4951/2022.

A.β) Εναλλακτικά προτείνεται να προστεθεί αυτοτελής διάταξη με το εξής περιεχόμενο:

«

1. Η διάρκεια ισχύος Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για τον οποίο, πριν την ισχύ του παρόντος, έχει υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αναστέλλεται για όσο χρόνο μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης έως την απόφαση από την αρμόδια αρχή επί της αίτησης αυτής, με μέγιστο χρόνο αναστολής τους 9 μήνες.

2. Η διάρκεια ισχύος Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για τον οποίο έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης, αναστέλλεται για όσο χρόνο μεσολαβεί από

ΕΛΕΤΑΕΝ

Κώστα Βάρναλη 52 & Επιδάουρου, Χαλάνδρι 15233 (Πολύδροσο), τηλ. 2108081755
e-mail info@eletaen.gr web www.eletaen.gr



FOLLOW US



την υποβολή της αίτησης έως την απόφαση από την αρμόδια αρχή επί της αίτησης αυτής.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν αναδρομικά από την 4.7.2022, ημερομηνία ισχύος του ν. 4951/2022.»

B] Πρόταση για την προθεσμία της παρ. 2.α.ββ του άρ. 12 του ν. 4685/2020 (δηλ. το 36μηνο από την Βεβαίωση Παραγωγού έως της υποβολή αίτησης για ΟΠΣ)

Προτείνουμε να προστεθεί στο άρ. 59 ως παρ. 4 του σχεδίου νόμου ή ως άλλη αυτοτελής διάταξη, η κάτωθι διάταξη που αφορά την αιτούμενη παράταση 12 μηνών των προθεσμιών της παρ. 2.α.ββ του άρ. 12 του ν. 4685/2020 (και συνακόλουθα και της παρ. 2 του άρ. 25) ήτοι στο χρονικό διάστημα των 36 μηνών για χερσαίους αιολικούς σταθμούς από την απόκτηση της Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ημερομηνία υποβολής στο Διαχειριστή για χορήγηση ΟΠΣ:

«4. α) Για σταθμούς Α.Π.Ε., οι προθεσμίες της παρ. 2.α.ββ του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020 παρατείνονται για δώδεκα μήνες από την λήξη των τριάντα έξι μηνών της υποπ. ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4685/2020. Η άνω διάταξη ισχύει και για τους χερσαίους αιολικούς σταθμούς, για τους οποίους οι κάτοχοι τους κατέθεσαν εμπροθέσμως ένσταση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Ύδατος κατά του προσωρινού καταλόγου Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν λόγω μη υποβολής πλήρους αιτήματος έκδοσης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

β) Για τους σταθμούς Α.Π.Ε., για τους οποίους καταβλήθηκε Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4685/2020, για το χρονικό διάστημα μετά την λήξη των τριάντα έξι μηνών της υποπ. ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4685/2020, το ήδη καταβληθέν Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης δεν επιστρέφεται στους κατόχους τους αν καταβλήθηκε άνευ επιφύλαξης ή/και η δήλωση της παράτασης ήταν άνευ επιφύλαξης.

γ) Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. που από 01.08.2023 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν υποβληθεί στη ΡΑΑΕΥ αιτήματα επιστροφής της Εγγυητικής Επιστολής της παρ. 11Α του ν. 4685/2020, οι σχετικές Άδειες Παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, αναβιώνουν εφόσον οι κάτοχοι αυτών εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποσύρουν το αίτημά τους ή, σε περίπτωση όπου έχει ήδη επιστραφεί η Εγγυητική Επιστολή, επανεπιβεβαιώσουν στη ΡΑΑΕΥ το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας την εκ νέου.»



Γ] Πρόταση για την παράταση προθεσμιών σε περίπτωση υπέρβασης από το Διοίκηση των προθεσμιών που ο νόμος θέτει για τη Διοίκηση

Προτείνεται να εισαχθεί νέα αυτοτελής διάταξη ως εξής:

- « Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών Α.Π.Ε. όπως και οι προθεσμίες που θέτει σε αυτούς η ενεργειακή νομοθεσία, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των προθεσμιών της παρ. 2.α.ββ του άρθρου 12 του ν. 4685/2020, της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020 και του άρθρου 31 του ν. 4951/2022, παρατείνονται αυτοδίκαια για όσο χρόνο οι φορείς ή υπηρεσίες του δημοσίου υπερβαίνουν, για τη γνωμοδότηση ή την απάντησή τους σε αίτημα του φορέα του σταθμού Α.Π.Ε., την προθεσμία που η νομοθεσία θέτει σε αυτές ή, αν δεν προβλέπεται τέτοια προθεσμία, για όσο χρόνο υπερβαίνουν τους 2 μήνες από την υποβολή του αιτήματος. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας του σταθμού Α.Π.Ε. προσκομίζει στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή όλα τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την εν λόγω υπέρβαση».